

**Приложение 2 к приказу от 24.04.2023г. №34-а-ОД**

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СОШ  
с.Воздвиженка  
\_\_\_\_\_ Е.В. Карпова  
«24» апреля 2023 г.

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической  
направленности «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Воздвиженка**

№	Наименование мероприятия	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Январь 2023	Карпова Е.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка
2	Согласование перечня оборудования Центра	Февраль 2023	Карпова Е.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка
3	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Март 2023	Карпова Е.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Апрель 2023 г.	Рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ СОШ с.Воздвиженка в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май – июнь 2023 г.	Сафарова А.В., зам.директора МБОУ СОШ с.Воздвиженка по АХЧ
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Июнь 2023 г.	Сафарова А.В., зам.директора МБОУ СОШ

			с.Воздвиженка по АХЧ
7	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Июль- август 2023 г.	Сафарова А.В., зам.директора МБОУ СОШ с.Воздвиженка по АХЧ
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Апрель – июнь 2023 г.	Карпова Е.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	Август 2023	Карпова Е.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Июнь 2023 г.	Карпова Е.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Июнь 2023 г.	Карпова Е.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка
12	Разработка локальных нормативных актов школы (план учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста» на 2023-2024 учебный год)	До 01.09.2023 г.	Луцко Н.Ю., заместитель директора по ВР, Вакуленко Л.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
13	Прохождение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Использование современного учебного оборудования	Май-июнь 2023 г.	Луцко Н.Ю., заместитель директора по ВР

	в ЦО естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»		
14	Введение и реализация обновлённой программы содержания преподавания общеобразовательных программ по предметам «Биология», «Химия», «Физика» на обновлённом оборудовании в учебный процесс	В течение учебного года	Педагоги Центра образования «Точка роста»
15	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	По плану	Карпова Е.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка, Вакуленко Л.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
16	Открытие центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2023 г.	Вакуленко Л.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
17	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	В течение учебного года	Вакуленко Л.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
18	Организация и участие педагогов и обучающихся в олимпиадах, конкурсных и соревновательных мероприятиях различного уровня.	В течение учебного года	Вакуленко Л.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
19	«День открытых дверей» (презентация программ Центра для родителей и обучающихся)	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Вакуленко Л.Н., руководитель центра образования «Точка роста»

20	Предоставление отчётов по исполнению показателей Центра образования «Точка роста»	Согласно графика	Вакуленко Л.Н., руководитель центра образования «Точка роста»
----	---	------------------	---